Navrh technického riesenia a

projektovy plan vystavby

Ndazov zakazky: Komunitné centrum v obci Caklov

Nazov obstaravatela: Obec Caklov



OBSAH

A. CASOVY PLAN VYSTAVBY A HARMONOGRAM

B. OPATRENIA NA ZNiZENIE HLUCNOSTI, PRASNOSTI A ZABEZPECENIE CISTOTY VEREJNYCH
PRIESTRANSTIEV A KOMUNIKACII

C. POPIS OPATRENI, SKUSOK A KONTROL NA ZABEZPECENIE KVALITY
D. HAVARIJNY PLAN

E. PLAN OCHRANY ZDRAVIA PRACOVNIKOV

F. PLAN LIKVIDACIE A ZHODNOTENIA ODPADU

G. OPATRENIA NA OCHRANU EXISTUJUCEJ ZELENE

H. OPATRENIA ZAMERANE NA MINIMALIZACIU DOPRAVNYCH OBMEDZEN{ A ZAISTENIE BEZPECNOSTI
DOPRAVY

I. POPIS PREVENTIVNYCH, OCHRANNYCH A ZACHRANNYCH OPATRENI PRI ZISTENI VYSKYTU ZAKONOM
CHRANENYCH ZIvoCicHovV



A. CASOVY PLAN VYSTAVBY A HARMONOGRAM

Predmetom projektu je vystavba novej budovy sluZiacej pre Gi¢ely komunitného centra
v obci Caklov. Budova bude umiestnena na obecnom pozemku tak, aby bola blizko komunit
pre ktoré je ur€end. Jednotlivé objekty projektu obsahuju &asti Vlastna stavba, ktora pozostava
z podobjektov: Zdravotechnika, Ustredné kirenie, Elektroinitalacia a Rekuperacia. Dalgie
objekty su Vodomernd pripojka, Kanalizatnd pripojka, Odberné elektromerové zariadenie
a Spevnené plochy a sadové tipravy.
Celkovou vystavbou objektu sa sleduje:

- Cielom nového komunitného centra vobci je prostrednictvom poskytovania
komplexnych socialnych a komunitnych sluZieb prispiet’ k socidlnemu zagletiovaniu
os0b socialne vylu¢enych na individudlnej, ako aj na lokalnej Grovni.

- Poskytovanie sluzieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzajomnej interakcie

- VEasnu intervenciu a na prevenciu socialnej exklazie
- Klubova miestnost’ vyuZivana aj na individualne poradenstvo a niektoré vzdeldvacie
aktivity (kurzy prace s po¢itaom, pripadne doucovanie)

- Pracu s marginalizovanymi komunitami

Postup prac:

a.  Podpis zmluvy o dielo (ZOD), spresnenie poZiadaviek a podmienok objednavatela k
realizécii préac, urCenie etap bez prerusenia prevadzky v budove.

b.  Prevzatiec staveniska (Protokol o odovzdani a prevzati staveniska), vytylenie
inZinierskych sieti, zariadenie staveniska, jeho oplotenie a oznalenie, uréenie bodov
napojenia na elektriku a vodu stavebné bunky a kontajnery.

c.  Oznalenie staveniska vystraZznymi znaCkami, zabezpeCenie nebezpetnych Casti aj
vystraznymi svetlami resp. ohradenie nebezpeénych miest.

d.  Pripravné prace (chranené prechody, 1avky a zabrany).

e.  Vykopové prace pre zaklady a zakladové pasy budovy.

f. Zeleziarske a viazagské prace na vystuzi

g.  Betonazne prace pri zakladani stavby.

h. Murarske prace pri vystavbe obvodovych a vnttornych stien.

i. Debniace prace pre zhotovenie nadzakladovej dosky a jej beténovanie

i Tesarske a klampiarské prace na krove a streche

k.  Elektrifikacia a elektroinstalatérske prace v interiery a exteriery



l. Kurenérske prace a plynofikdcia, montaZ vykurovacich telies

m.  Osadenie rekupera¢nej jednotky a vzduchotechniky

Celkova doba realizacie prac je 24 mesiacov v pracovnom &ase 8:00-18:00. Pogas sviatkov, dni
pracovného vol'na a dni pracovného pokoja je praca na stavenisku zakdzan4.

Zhotovitel’ bude dbat’ na to, aby a vystavba komunitného centra bola, &o najrychlejsia
aaby vSetky prace prebichali stvisle anadvdzujuic na seba. V ziujme minimalizovania
obmedzeni, bude zhotovitel nevyhnutné obmedzenia vopred konzultovat' s vedenim obce.
Zhotovitel' stavby musi brat’” ohl'ad na ochranu Zivota a zdravia osdb, zamestnancov, ako aj
opravnenych l'udi zdrZiavajicich sa v aredly stavby pocas jej zdsobovania asfiou stvisiacich
prac. Pracovnici zhotovitela a jeho subdodavatelia oprdvneni pohybovat sa na stavenisku
predmetu zakazky budd nosit’ pracovné odevy Citatelne oznalené nazvom zamestnivatela.
Zhotovitel’ zabezpeci ohrani¢enie pracovného priestoru z dévodov bezpe€nosti a ochrany zdravia.

OznaCenie musi byt jasne viditelné aj v mnoci a za zniZenej viditelnosti.



. 28153 7 JE[SaW "EZ JR|SAW ZZ JeSAW 'TZ JBySAW "D De{sOW "GT Je(sIW gL Je(SAW LT De|SIW ‘9T de|saw 'Y IZSaui 'pT L[SBI "ET Jejsaus ‘T deisaw LT Jeisdiu ‘0T

JEjSOUI G JR[SAUI ‘g JRISAW °/ DEISIW G IR[SAW ‘G Dejsaw‘p  IE[SIW E  JR(SAW ‘7

Jesaw

Aneidn gacpes @ Aysord gusunsds
IuIpeIeT(2 FUIIGPO

wyfodud guzezjevex

ayfodpd puporopop

VYYUIdNNIY - L2A - 10 - BARLS PUISEA
113~ €0 - vqAmS puIse|A

AN - 70 - EQAES pu3sEIn

U7 “T0 - BGARIS JUISRIA

BQARIS PUISEIA

8TOT'OT'ST : yojenez

©348puQ NagAueI] “Bu|

AoRe) 2390

Aopiny

AOIXED GO A WIMIPD BLRjUNLOYN
opid wieiBououusy

900§
S00§
00§
£00S

100§
wako

Jayroronz
J3IEARUPIAGO
oSN
tegaels



DiupeIyez

aoyupesyez Auidnys 1anpan

Aneadn anopes e Aydojd 3uaunads

HBUPPR

Aot PR3 Auidnyys 1anpan

ajuapelsez’|a sUIIGPO

Lie|esul

117 Aurdnys pnipan

ejlodud eujezijeuey

uepon

noJepoa Auidnys npan

ejfodiud euponopop

piuyIaoyInpza|

17A Aurdnjs pnpan

VIIVHIdNN3Y - 1ZA - 10 - BGAEIS BUISEIA

uBjLER

N3 Auidnys 1anpaal

I3 - €0 - eqAEIS BUISEIA

seuasny

AN Augdnys pnpan

NN - 2O - BQAR)S BUISEIA

H23eeIsy)

11z Aurdnys 1anpan

11Z -T0 - BQAR)S BUISEIA

»pRlgo

pnpanigaels |y

LEBINW B LJEGARIS

Agnejs faujseja Aurdnys 1Dnpan

eqaels euise|p




B. OPATRENIA NA ZNIZENIE HLUCNOSTI, PRASNOSTI

A ZABEZPECENI’FZ CISTOTY VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV
A KOMUNIKACII

1. HLUK

Podl'a zékona €. 355/2007 Z. z. je zhotovitel’ povinny zabezpedit’, aby po&as vystavby
diela expozicia obyvatelov aich prostredia hlukom alebo vibraciami bola &o najnizsia
a neprekrocila pripustné hodnoty pre deti, ve€er a noc ustanovené vykonavacim predpisom —

vyhlaskou MZ SR ¢. 549/2007 Z. z. v zneni vyhlasky MZ SR &. 237/2009 Z. z..
Zhotovitel’ sa zavidzuje zminimalizovat’ negativne u¢inky vzniknutého hluku.

Pocas realizicie stavebnych prac bude okolie vystavby ovplyvnené zvySenim hladiny
hluku, a to pri pohybe najmé ndkladnych vozidiel pri doprave materidlu a odvoze odpadu a pri

pripadnom pouZiti Zeriavu pri zdvihani potrebnych materialov do vysky.

Pocas realizicie stavebnych prac bude v znaénej miere pouzivané ruéné elektrické
naradie — mieSacka, uhlova bruska, mieSadlo, priklepova vitalka, ktoré su nevyhnutne
potrebné na realizaciu vystavby budovy komunitného centra. Pri tychto pracach bude okolie

vystavby ovplyvnené zvySenim hladiny hluku.

Zvy3ena hlukova zat'az bude ¢asovo obmedzena na dobu trvania stavebnych prac, a to
v pracovné dni od 8:00 hod. do 18:00 hod. s vyluenim vikendov, sviatkov, dni pracovného

vol'na a pracovného pokoja.

Zhotovitel' sa pokusi v maximaélnej moZnej miere minimalizovat ruSivé vplyvy
zvySenej hladiny hluku obmedzenim tychto prac na nevyhnutné minimum a koncentrovanim

tychto ¢innosti do ucelenych celkov.

Opatrenia, ktoré zhotovitel' aktivne uplatiiuje v oblasti ochrany pred nadmernym

hlukom:
- Pouzivanie strojov s niz§imi emisiami hluku,
- Vykondavanej preventivnej udrzby (opotrebované diely zvySuju hluénost)),
- Dodato¢né tlmenie alebo izolovanie vibrujicich Casti,

- Vhodné organizacia prace.



2. PRASNOST

V etape vystavby sa ofakava doclasne, kratkodobé zvySenie znegistovania ovzdusia
emisiami z motorov prepravnych a montdZnych dopravnych mechanizmov pri prevaZani
materialov po existujucej cestnej sieti prechadzajiicej cez obec, nsledné kratkodobé zvysSenie

sekundarnej prasnosti v désledku vykopovych prac pri zakladani stavby.

Zhotovitel' sa pokusi v maximéalne mozZnej miere minimalizovat’ rusivé vplyvy
praSnosti obmedzenim tychto prac na nevyhnutné minimum a koncentrovanim tychto ¢innosti

do ucelenych celkov do vhodnych ¢asovych intervalov.

Prace, pri ktorych vznikd vyrazna miera pra$nosti v exteriéri budu prebichat’ v tizkej
spolupraci s vedenim obce, aby prebiehali mimo hodin, ked” je vonku vysoka koncentracia
Pudi. Prace, pri ktorych vznika vyraznd pra$nosti vinteriéri budi prebiehat’

v koncentrovanych ucelenych ¢asovych intervaloch.

Pracovisko, kde bude vznikat' zvy$end miera praSnosti bude izolované nalepenim
oddelovacich f6lii od okolitého prostredia, aby bola minimalizovana zdéna zaprasenia. Hned’

po skonceni prace bude prasnd zéna vycistend a upratana.

Vplyv vzniku prasnosti je minimalny aje doasny aobmedzeny na obdobie

prevadzania stavebnych prac.

3. CISTOTA VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV A KOMUNIKACII

V zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov sa zhotovitel' pocas prevadzania stavebnych prac zavizuje udrZiavat
Cistotu na nim pouzivanych komunikaciach a verejnych priestranstvach ana stavbe
zabezpe€it maximalnu bezpefnost’ a minimalizdciu nevyhnutnych preruSeni plynulosti

cestnej, peSej a cyklistickej premavky.

Konstrukény a iny montaZny materidl na vykonavanie stavebnych prac mdZe byt
ulozeny na vozovke alebo na chodniku len na mieste aza podmienok uréenych

objednavatel'om.

Samostatné montazne prace budu prevedené tak, aby nedochddzalo k znecisteniu

okolia. Zvysky montazneho ainého prebytoéného materidlu bude zhotovitel' pravidelne

odvazat’.



C. POPIS OPAVTRENi, SKUSOK A KONTROL NA
ZABEZPECENIE KVALITY

Zhotovitel’ stavby pred realizaciou stavby v zmysle zaviznych predpisov a legislativy
predloZi vypracované kontrolné a skuiSobné plany (d’alej len ,,KSP*) na v3etky realizované
stavebné procesy. Zaroveii na zdklade prevzatia staveniska a spresneni uvedenych v
,,Protokole o prevzati a odovzdani staveniska“ mozu byt KSP upravené a doplnené.
Zhotovitel' bude pocas celej doby vystavby viest’ stavebny dennik, prostrednictvom ktorého
bude komunikovat’ so zastupcom objednavatel’a resp. stavebnym dozorom stavby. Stavebny
dennik bude k dispozicii u povereného pracovnika stavbyveduceho na stavenisku. Budu v
fdom denne vedené zapisy o postupe prac obmedzeniach, poZiadavkach a dohodach, ako aj
vyzvy k prevzatiu jednotlivych etap vystavby a prac, ktoré budu d’al$im postupom zakryté.
Systém, mnoZzstvo, druh kontrol a ski$ok bude vedeny v ,,Kontrolnych a ski$obnych listoch®,
Manazér kvality stavby, alebo stavbyvedicim povereny pracovnik dohliada na realizaciu
skusok, kontrol a zdznamov (mena, datumy a podpisy) v Kontrolnom a skiSobnom plane
pocas realizicie stavby. Pocas realizacie prac bude zhotovitel’ preukazovat’ zhody materialov,

certifikdity a  osvedCenia k jednotlivym pracovnym postupom v zmysle nasledovnej

legislativy:

Zakon. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov Zakon.
264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov Vyhlaska MVRR SR 558/2009 Z.

z. o ustanoveni skupiny stavebnych vyrobkov.

Zarovenl bude potrebné zabezpelit zo strany objednavatela siinnost’ medzi
stavbyveducim zhotovitel'a a stavebnym dozorom objednavatela pri rieSeni problémov a
nezrovnalosti, uréeni priorit a jednotlivych etap, uvolneni priestorov a pod., aby sa predislo

predlZovaniu doby realizécie a pripadnym st'aznostiam zo strany dotknutych osdb.



Kontrolu kvality materidlov pripravovanych na stavbe a montiinych prac

zabezpecuje zhotovitel’.

Kontrole prac podliehaju najma:

- Vytycenie polohopisnych bodov zakladovej dosky budovy autorizovanym geodétom

podl’a projektovej dokumenticie

- Kontrola predpisaného betonu pre zakladové pdsy a dodrZzanie pouzitia navrhnutych

debniacich tvarnic
- Kontroly miery zhutnenie $trkového vankusa a nasypu pod zakladové konStrukcie
- Kontrola vystuZze zakladovej dosky a triedy betonu
- Kontrola rozmerov a triedy nosného a vypltiového muriva
- Vlastnosti pouzivanych malt, ich doba spracovatel'nosti a konzistencia
- DodrzZanie rozmerov a vazieb nosnikov stropnych konstrukcii
- DodrZanie vystuze stuzujtcich pasov a vencov

- Dodrzanie konstrukcie plochej strechy a jej povlakovej krytiny a izolécii proti vlhkosti a

pardm
- Montaz leSenia certifikovanymi montérmi po obvode budovy

- Kontrola kvality a sucinitel'a tepelnej priepustnosti okien a dveri a kontrola kvality ich

montaze
- Dodrzanie hribky izolantu pre kontaktny zatepl'ovaci systém fasady

- dodrzanie viazby dosak na ploche, v rohoch a kutoch, dodrzanie Cistoty a tesnosti Skar

medzi doskami a dodrZanie celistvosti vrstvy tepelnej izolacie
- spravnost’ postupu kotvenia, rozmiestnenie, pocet a druh kotiev

- sp6sob zhotovenia (hribka, pokrytie stierkovou maltou) a kvality prebrusenia vystuznej

vrstvy

- spOsob zhotovenia a nanesenie povrchovej vrstvy fasadnej omietky a jej

rovnomernost’, kvalita Skrabania, vysledna Struktdra a farebnost’

- Cistota prvkov fasaddy po ukonceni prac



kontrola vhodnosti povrchovej tpravy jednotlivych druhov keramickych dlaZieb
a obkladov

skuiska vodotesnosti potrubnych rozvodov v budove vratane kanalizacie
skuska funkénosti rekuperaénej jednotky
skuska funkénosti plynového kotla a vykurovacich telies

dodrziavanie technologickych prestdvok medzi jednotlivymi technologickymi

operaciami

dodrziavanie poziadaviek stvisiacich s klimatickymi podmienkami (preruSenie prac)

dodrZiavanie uréeného riesenia konstrukénych detailov



D. HAVARIJNY PLAN

1. HAVARIINY STAV

Havarijny stav znamena situaciu, ktora si vyZiada obmedzenie alebo zastavenie prac
na projekte (z pohladu ohrozenia zdravia &loveka, resp. negativneho vplyvu na okolity

ekosystém). Vzhl'adom k charakteru beznych stavebnych prac nehrozi Ziadny unik §kodlivych

latok do pddy, vody ani do ovzdusia.

2. POTENCIONALNY VZNIK HAVARIE

Pri predmete stavebnych prac méze dojst’ k nasledovnym havarijnym stavom:
Havaria:

o Pretrhnutie vodovodného potrubia pri budovani vodovodnej pripojky

o Pretrhnutie plynového potrubia pri budovani plynovej pripojky

) Pretrhnutie kablov pri prepajani stavby na verejnu siet’

° Pad leSenia

Opatrenie: Pred napojenim na spominané verejné siete je potrebné detektorom kovov zistit’

a presne vyznacit’ pozicie potrubi a kablov.

Havaria:
o Prerazenie vonkajSej vodovodnej pripojky
) Poskodenie vonkajsej kanalizacnej pripojky

o Poskodenie vonkajsej elektrickej pripojky
. Poskodenie plynovej pripojky
. Poskodenie inej inZinierskej siete

Opatrenie: Pred samotnym zafatim zemnych prac je potrebné precizne vytyCit' vsetky
inzinierske siete v okoli prebiehajucich prac. V pripade, Ze nie je zndma trasa, je vykopy

a zemné prace potrebné prevadzat’ ruéne. V pripade prerazenia niektorej inZinierskej siete je



okamZite potrebné zastavit’ hlavny ventil, vypnut’ hlavny isti¢ a upovedomit’ stavbyveduiceho

o vzniku havaria a nasledne koordinovane riesit’ postup napravy.

3, ZHODNOTENIE RIZIK VYPLYVAJUCICH ZPRACOVNEHO
PROCESU

3.1  Pricas elektrickym ru¢nym naradim

Pouzivané elektrozariadenia maju potrebné bezpe&nostné krytia, obsluha bude

elektrozariadenia iba zapinat' a vypinat z prace s elektrozariadeniami preto nevyplyva pre

obsluhu vyznamné riziko.

3.2  Praca (manipulacia) s bremenami

Na pracovisku je nevyhnutnd aj praca (manipulacia) s bremenami, preto je nutné
dodrziavat’ nariadenia vlady SR &. 204/2001 Z. z., zo diia 23. maja 2001 o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch pri praci s bremenami: pouZivat' predpisané
osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), zabezpedit’ postidenie zdravotnej spdsobilosti

a dodrziavat’ nasledovné smerné hmotnostné hodnoty (pre muzov):

VEK (roky) Podmienky Max. hmotnost’ bremena
(kg)
priaznivé 50
18-29 nepriaznivé* 40
priaznivé 45
30-39 nepriaznivé* 40
40 — 49 priaznivé _ 40
nepriaznivé 35
priaznivé 35
S0 -60 nepriaznivé* 30

*Za nepriaznivé podmienky sa povaZzuji napr. zhorSené uchopové mozZnosti, manipulacia

s bremenami v urovniach podlaha — plece, plece — nad plece, nerovna, naklonena, $mykl'ava



podlaha, vyssi podiel statickych prvkov — drZanie bremena, fyziologicky nevhodna pracovna
poloha (napr. naklafianie a pootdCanie trupu, vzpaZenie hornych koncatin apod.), velka
vzdialenost’ medzi taziskom tela a taziskom bremena, vnitené pritla¢anie bremena k bruchu,
prenaSanie bremien s rizikom prevrhnutia a vystreknutia (nadoby, kontajnery so $kodlivymi

latkami), nedostato¢na fyzicka zdatnost’ zamestnancov a podobne.

3.3 Pad os0b na rovine

VSetky pristupové, manipula¢né priestory okolo zariadeni poZivanych pri stavebnych

pracach st vZdy volne priechodné; pripadné prekazky su z nich ihned’ odstranené.

Taktiez pripadne rozsypany odpad (riziko po$myknutia) pracovnic ihned’ odstrania;

zaroveil pracovnici maju pracovnu obuv, ktora zamedzuje poSmyknutiu.

Takto je toto riziko padu 0sdb na rovine v max. moZnej miere obmedzené.

3.4 Pad o0sob z vysky/pad bremien z vysky

Prace vo vyske budu vzdy prevadzané na leSeni. Na leSeni sa nesmie nachadzat’

prebytocny material, ktory by obmedzoval pracu a pohyb po leSeni. Z lesenia nie je dovolené
sa vyklanat’.
Pracovnici maji pracovnu obuv, ktord zamedzuje pofmyknutiu. Ziadni nezagkoleni

pracovnici ani iné osoby sa nenachadzaji v bezprostrednej blizkosti pod leSenim.
Takto je toto riziko padu 0sdb v max. mozZnej miere obmedzené.

3.5 Uraz elektrickym priadom

Vzhl'adom na charakter prevadzania stavebnych prac, ktorych sicastou je aj
elektroin$talacia v interiéroch a praca na vyhradenych elektrickych zariadeniach je potrebné
pouzivat' predpisané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). Pricu na tychto

¢innostiach moZu vykonavat’ iba osoby, ktoré maju na tuto pracu prislusné opravnenie.

V pripade rizikovych a nebezpeénych prac, ktoré si vyzaduji odstavku el. energie je
potrebné v koordinacii s vedenim obce tito odstavku zabezpelit a prace vykonat’ na odstavke,

aby sa prediSlo riziku tirazu. Takto je toto riziko trazu elektrickym pridom na leSeni max.

moznej miere obmedzené.



4. PRVA POMOC

Zéakladnym dokumentom pre prvii pomoc je ,,TRAUMATOLOGICKY PLAN¢
(organizacia starostlivosti o zranenych — priru¢ka prvej pomoci), ktory je zavdzny pre
vietkych zamestnancov spoloc¢nosti aje k dispozicii na vidite’nom mieste na pracovisku.

V pripade stavby, kde sa pracovisko neustidle meni je k dispozicii u veduceho pracovnej

skupiny.

Ukelom tohto traumatologického planu je stanovit’ organizaéné zasady poskytovania
spravnej a rychlej prvej pomoci pri urazoch, otravach a nahlych ochoreniach vzniknutych pri

vykone préce a zaistit’ opatrenia k jeho zabezpe&eniu.

Vo vSeobecnosti preto platia (najmid organizaéné) ustanovenia traumatologického

planu. V zévaznych pripadoch ihned’ vyhl'adat’ lekarsku pomoc.

Pri stavebnych pracach musi byt’ vzdy k dispozicii priru¢na lekarni¢ka prvej pomoci.

5. ZAKLADNE ZASADY PRVEJ POMOCI

5.1 Poranenia (rany)

Pri otvorenom poraneni predovietkym zastavit’ krvacanie a zabranit' infekcii rany;
ranu oSetrujeme podla jej rozsahu a charakteru krvacania. Na oSetrenie rany pouZijeme
sterilnu gézu, ovinadlo, pripadne dezinfekény prostriedok. Ranu oSetrujeme umytymi rukami,
rany samotnej sa nedotykame, nesmieme ju vyplachovat’ vodou, ani do nej sypat’ prasok, iba
okolie rany sa ocCisti dezinfekénym prostriedkom (pripadné cudzie telesd sa z rany nesmu

odstratiovat’) — vyhl'adat’ odbornii lekérsku pomoc.

5.2 Zasiahnutie elektrickym pridom

Pri zasiahnuti elektrickym pridom je potrebné postihnutého okamZite odstranit
z vodivého okruhu (vypnut’ spinaé, vytiahnut® zastréku, vybrat’ poistky a pod., resp. vhodnym
suchym/nevodivym predmetom odsunut’ postihnutého z dosahu vodica). Pozor, nedotykat’ sa
postihnutého nechrdnenou rukou, ani vlhkych &asti odevu. Postihnutému uvolnit’ odev, ak
nedycha, poskytnit’ umelé dychanie — kym sa nedostavi pravidelny dych; ak nie hmatatel'ny

tep, zahajit’ masaz srdca. Stucasne (ihned’) zavolat’ lekara.



5.3 Popalenie

Pri popaleni sa popalené miesto nesmie chytat’ rukami, pPuzgiere neprepichovat,
z popalenej plochy neodstratiovat’ (nestrhavat’) pevné latky, ani odev. Po rozsiahlom (silnom)
popaleni popalené miesto (po ochladeni — popéleniny 1. a2. stuptia najskor okamZite
oplachujeme pridom studenej vody po dobu 10 — 15 min.) pokryt’ sterilnym obvidzom (aj
studenym obkladom, 'adom). Na popaleniny v Ziadnom pripade nedavat’ oleje, masti, zasypy
apod. Je potrebné vyhladat’ odbornti lekarsku pomoc. Pri rozsiahlych popaleninach je
potrebné zabezpelit’ rychly transport do nemocnice, postihnutému ordlne nepodévat’ Ziadne
tekutiny ani lieky. Popaleniny v oblasti tvare a o¢i opakovane oplachujeme studenou vodou,

sterilny obviz sa nepriklada.

6. PREVENCIA PRED HAVARIAMI

V naSich podmienkach sa zvy¢ajne problematika prevencie havarii berie na I'ahku
vahu a je rieSena nesystematicky a niektoré opatrenia sa nachddzaju vo viacerych zékonoch
a pravnych normach, ako napr. v Zdkonniku prace, v zakone o ochrane zdravia ludi, atd’.
Vydanim zakona o prevencii havarii na zaklade europskych smernic SEVESO a SEVESOII
s tym zladenim (harmonizaciou) slovenského a europskeho prava dochadza k systémovému

rieSeniu oblasti prevencie havarii pre oblast’ vybranych nebezpeénych latok.

Prvoradym zmyslom prevencie zavaznych priemyselnych havarii je predist’ vzniku
moznych havarii, eventudlne zmiernit’ ich negativne dopady a nasledky. Je taktiez vSeobecne

Zname, 7¢ prevencia je podstatne lacnejSia ako nasledné odstrariovanie nasledkov vzniknutej

havarie.

Odstranovanie nasledkov havarii byva vel'mi ndro¢né a spravidla predstavuje vysoké
priame, ale i nepriame finan¢né straty z preruseni stavebnych préc, zastavenia premavky, atd’.
Najzavaznejsie straty st vSak obete na Pudskych Zivotoch, respektive poskodenie I'udského

zdravia. Zavazné dopady su spravidla tiez na Zivotné prostredie a majetok.

Zhotovitel’ dba v najvyssej moznej miere na prevenciu pred havariami.



E. PLAN OCHRANY ZDRAVIA PRACOVNIKOV

Pocas celej doby realizacie predmetu zakazky je z hlPadiska zabezpe&enia ochrany Zivota
azdravia pracovnikov nevyhnutné uplattiovat’ opatrenia za ulelom zabezpeSenia ochrany nielen
pracovnikov na stavbe, ale aj ostatnych dotknutych os6b, ktoré sa na stavenisku a v jeho okoli budu
nachadzat’. Mimoriadne doblezité pre zabezpelenie ochrany a zdravia pracovnikov je so sprdvcom
budovy naplanovat’ realiziciu predmetu zdkazky tak, aby docasné rizikd vzniku 3kody na Zivote
a zdravi trvali ¢o najkrat§i mozny ¢as. Za tymto i&elom budu na stavenisku pocas celej doby realizacie

presne urCené komunikaéné a zasobovacie trasy, skladovacie priestory a spdsob presunu hmot a

materialu.

Za icelom zachovania bezpe€nosti je nevyhnutné, aby boli vietky prvky stavebného procesu
prispdsobené tak, aby v najvyssej moznej miere predchadzali vzniku $kody na Zivote a zdravi. Medzi

tieto prvky patria:
- Pracovné podmienky,
- Komunikacie
- Stroje a d’alsie technické zariadenia
- Pracovné postupy
- Organizécia prace
- Hierarchia vztahov nadriadenosti pracovnikov

Bezpetnost’ a ochranu zdravia pracovnikov, ako aj inych os6b pocas realizacie predmetu
zakazky zabezpecuje Zhotovitel. Zhotovitel’ vykonava vsetky organiza¢né, technické a iné opatrenia
potrebné na zabezpecenia zdravia pracovnikov a inych os6b. Zhotovitel' zabezpeci, aby vsetci jeho
zamestnanci, ako aj zamestnanci jeho subdodavatelov absolvovali prislu§né §kolenia v oblasti BOZP,
poCas realizacie predmetu zdkazky pouZivali vSetky dostupné ochranné pracovné prostriedky,

pouzivali vyluéne bezpeéné stavebné, technické a manipulaéné mechanizmy.

Zakladny pravny ramec v oblasti ochrany Zivota a zdravia pri praci predstavuje zakon &.
124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' je povinny pocas celej realizacie predmetu zakazky
postupovat’ v stilade s uvedenym pravnym predpisom, plnit’ si povinnosti v iom uvedené a aktivne
pristupovat’ k problematike ochrany zdravia a bezpe€nosti pri praci a to najmé vykonavat’ opatrenia aj
nad ramec jeho povinnosti v zdujme zabezpedenia ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel’ pri realizacii
predmetu zakazky bude re$pektovat’ aj d’al$ie normy, ktorych ustanovenia sa priamo, alebo nepriamo

dotykaju oblasti ochrany zdravia pri praci, ako si: predpisy na ochranu Zivota a zdravia pri préci,



technické predpisy a technické normy, dopravné ‘predpisy, predpisy v oblasti protipoZiarnej ochrany,

predpisy tykajuce sa manipulacie s horlavinami a inymi nebezpeénymi materialmi.

Zhotovitel pri realizovani predmetu zakazky vykonava opatrenia na dosiahnutie nasledovnych cielov:

- Zvysovat’ atrvalo zdokonalovat’ urovefi riadenia systému bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci scielom obmedzovat potencidlne ohrozenia zdravia vplyvom

technologickych procesov, technickych zariadeni, &innosti ['udi a pracovného prostredia
2

- Zabezpecovat pravidelni odbornt pripravu, kvalifikiciu, $kolenia zamestnancov
arozvijat’ ich povedomie o zasadach BOZP aby viedlo k bezpe¢nej praci, ochrane zdravia,

vychovne pdsobit’ k pouZivaniu spravnych a bezpeénych postupov pri praci.

- V zaujme prevencie nehdd pracovnych urazy chordb z povolania alebo poskodenia
zdravia dodrziavat’ platné pravidla a zdkonné predpisy ako aj presadzovat’ ich dodrziavanie
u zamestnancov, plnit’ ulohy v starostlivosti o BOZP, ktoré st si¢ast'ou pnenia vsetkych loh

veducich zamestnancov

- V ramci kompetencii vytvarat’ potrebné technické organizacné, financné a personaine
predpoklady pre bezpeéné pracovné prostredie, v pripade potreby ich priebezne aktualizovat’

a prispdsobovat’ aktualnym poznatkom v oblasti ochrany zdravia a bezpe¢nosti pri praci

- Vykonavat’ opatrenia a vydavat’ pokyny na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri

praci v sulade s pravnymi predpismi

- Na zéklade zistenych nebezpelenstiev, ohrozeni, rizik, vytvarat’ pracovné podmienky

s cielom eliminovat’ rizika spésobujiice ujmu na Zivote a zdravi

- Kontrolovat’ a dosledne vyZadovat’ dodrZiavanie prislusnych pravnych predpisov na
useku BOZP

- Planovat’ a zabezpefovat' primerané materidlne zdroje na zaistenie bezpe€nosti

a ochrany zdravia zamestnancov, vy¢lenit’ prostriedky na program realizacie politiky BOZP

- Bezplatne poskytovat’ a starat’ sa o osobné a ochranné pracovné prostriedky, ktoré su
uréené na ochranu pred poraneniami pri praci a pred chorobami, pricom vSetci zamestnanci st

povinni tieto prostriedky pri praci vyuzivat’

- Informovat’ zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti eliminacie rizik

na pracoviskdch, umoZnit zamestnancom a zastupcom zamestnancov vyjadrit sa

k problematike BOZP



- Zabezpecit' ohrani¢enie pracovného priestoru za wdelom zachovania bezpednosti
a ochrany zdravia pri praci, pri€om pouZivané oznalenia st viditel'né aj v noci a za zniZenej

viditelnosti

- Pri stibeznej prevadzke v objekte stavby dbat’ na bezpeénost’ okoloidicich a osdb
pohybujucich sa v objekte, pri¢om budu price s bremenami vykondvané v ase, ked sa

v okoli staveniska pohybuje o najmenej osob, ktorych zdravie by mohlo byt’ ohrozené

Zabezpecenie zdravia pri montaZznych pracach

Doélezitym faktorom pri zaisteni bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci je dodrZiavanie

technologického postupu, pri¢om tento postup okrem iného obsahuje:
- Casovi néslednost’ jednotlivych iikonov
- Podmienky pouzitia mechanizmov vratane ich osadenia a zabezpelenia

- Okruh o0s6b vykondvajicich stavebné prace k stykovym uzlom vratane spdsobu

zabezpecenia ich ochrany

- Opatrenia tykajiice sa kolektivneho zabezpecenia proti padu a podl'a potreby osobné

ochranné prostriedky minimalizujtce riziko padu
- Sposob zabezpecenia jednotlivych pracovisk a ich dasti
- Sposob montaZze jednotlivych zariadeni

V zavislosti od charakteru montovaného predmetu budi montdZzne prace vykonavané

z trvalych, alebo docasnych konstrukeii s prihliadnutim na ich osadenie a nosnost’.

Pocas jednotlivych montaZnych ukonov bude priebezne vykonavana kontrola do¢asnych ako
aj trvalych konStrukeii, pricom bude takisto priebezne vykonavané ich vystuZenie, vzopretie, kotvenie
ainé ukony na zabezpelenie dostatoCnej stability a nosnosti. Stasne suvedeny budu priebezne

montované trvalé Casti konstrukcie, leSenia, plo§iny a zabradlia.
Zabezpecenie proti padu
Pri pracach vo vyskach anad voPnou hibkou sa na vietkych pracoviskich bez vynimky sa

pracovnici zabezpecuji proti padu prislusnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami osobného,

alebo kolektivneho zabezpecenia proti padu
a) Od vysky 1,5 m

b) Do volnej hibky, kde hrozi utopenie, zapadnutie vjaméach anadrZiach svodou,
vapnom, alebo akymkol'vek inym materialom pri ktorom hrozi utopenie, udusenie, resp. iné ohrozenie

Zivota a zdravia



Na Sikmych plochach so sklonom viac ako 10 stupfiov bude kolektivne zabezpe&enie proti padu

umiestnené aj pozd{z hrany padu v smere sklonu.

Zabezpecenie proti padu nebude povinne aplikované, ak sa hrana padu nachadza vo vzdialenosti

minimalne 1,5 m od vymedzenej zabrany, ktorou je pracovisko voéi hrane padu ohrani¢ené

a vymedzené.

ZhotoviteI bude pri realizovani predmetu zdkazky postupovat’ vyluéne v sulade

s bezpenostnymi normami tykajicimi sa oblasti zabezpe&enia proti padu z vysky, resp. voPnej hibky.

Osobné ochranné pracovné prostriedky proti padu

Osobné ochranné pracovné prostriedky proti padu sa podla udelu a spdsobu pouzitia pri
stavebnych pracach rozdeluju na pracovné polohovacie systémy a systémy zachytenia padu. Pracovné
polohovacie systémy s tvorené najmenej miestom ukotvenia, spojovacimi prostriedkami
a bezpeCnostnym pasom. Systémy zachytenia padu st tvorené najmi miestom ukotvenia, spojovacimi
prostriedkami, zariadenim na tlmenie padu a celotelovym bezpeénostnym postrojom. Miesta ukotvenia
osobného ochranného pracovného prostriedku proti padu sa uréuji pred jeho pouzitim tak, aby
umozfiovali jeho bezpeéné upevnenie a zaistenie po cely ¢as Cinnosti osoby vykonavajicej stavebné
prace. Pri praci s pristupom po lanach s pouZitim rychlo rezného naradia, najmi pily, alebo uhlovej
brisky, alebo otvoreného plamefia musi byt bezpeénostné lano upevnené na osobny ochranny
pracovny prostriedok proti padu tak, aby sa pri praci bezpednostné lano pouzivanym naradim

neposkodilo.

Zabezpecenie proti padu predmetov a materialu:

Material, naradie a pomdcky sa musia ulozit’ alebo skladovat’ vo vyskach tak, aby po cely éas
uloZenia alebo skladovania boli zabezpetené proti padu, skiznutiu alebo zhodeniu poéas tkonov

s nimi vykondvanych, alebo po ukonéeni tohto tikonu, a to aj vetrom.

Pri pracach vo vyskach zhotovitel’ zriadi ochranné pasmo, ktorym je ohrozeny priestor

vymedzeny ohradenim, pri¢om:
- 1,5 m pri préci vo vyske od 3 do 10 m nad zemou
- 2 m pri praci vo vyske od 10 do 20 m nad zemou
- 2,5 m pri praci vo vyse od 20 do 30 m vratane

Pri pracach vo vyskach vysSich ako je uvedené ma ochranné pasmo Sirku minimalne 1/10

prislusnej vysky.



Praca na streche

Pri pracach na streche sa aplikuje zabezpe&enie proti padu nie len po obvode strechy, ale aj do
svetlikov, technologickych ainych otvorov, ato najmid pouZitim ochrannej alebo zichytnej

konstrukcie, pripadne pouZitim osobného ochranného pracovného prostriedku.

Buracie prace

Vzhladom na povahu prac zhotovitel’ vykona v8etky opatrenia za &elom zaistenia bezpecnosti,

a to najmé:
- Vymedzi buraci priestor proti vstupu oséb

- Vymedzi azabezpeCi buraci priestor proti padu buraného materidlu, resp. pracovnych

prostriedkov
- Zabezpeci, aby buracie prace prebiehali vylu¢ne na zaklade pokynu opravnenej osoby

- Zabezpe¢i odpojenie inzinierskych sieti v buranom priestore, s doérazom na vedenie

elektrického pradu

- Vzhl'adom na sticasni prevadzku objektu zhotovitel’ pred a pocas blracich prac désledne dba
na to, aby bolo v maximalnej moznej miere chranené zdravie osdb vykonavajicich blracie prace, ako

aj os6b nachadzajucich sa v prevadzkovanej stavbe

-Pri  burani $pecifickych stavebnych konstrukcii zhotovitel' postupuje s odbornou
starostlivostiou, priom vykonava vSetky opatrenia nevyhnutné na zabezpelenie ochrany zdravia

pracovnikov ako aj 0s6b nachadzajucich ysa v objekte stavby, resp. 0os6b pohybujucich sa v objekte.

Program realizacie politiky BOZP

Pod pojmom program realizacie politiky BOZP sa rozumeju najmid povinnosti investora

vyplyvajice zo zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a to najmai:

- Vykonat' oboznamenie a 8kolenie zamestnancov shodnotenim rizik vyplyvajucich

z pracovnych procesov resp. pracovného prostredia

- Priebezne prehodnocovat’ navrh poskytovania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

na zaklade hodnotenia nebezpecenstiev.

- Priebezne vyhodnocovat’ plnenie jednotlivych uloh a opatreni na iseku ochrany zdravia pri

praci v sprave o stave BOZP za prislusny rok



- UdrZiavat’ aktudlne interné smernice a nariadenia v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi

a najnovsimi poznatkami v oblasti BOZP

V siilade s Nariadenim vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poziadavkach pri pouzivana pracovnych prostriedkov vykonat’ na jednotlivych pracoviskach kontrolu

dodrziavania predmetného nariadenia vlady.

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Zhotovitel” pri realizacii predmetu zdkazky dodrzuje systém jednotného pridelovania osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov (OPP) v stilade s nariadenim vlady &. 39/2006 Z. z. Osobnym
ochrannym pracovnym prostriedkom je pritom kazdy prostriedok, ktory zamestnanec nosi, drzi, alebo

inak pouziva, ak je uréeny na ochranu zdravia a bezpe&nosti zamestnanca.

Osobny pracovny prostriedok:

- Musi zabezpecovat’ ucinni ochranu pred nebezpecenstvami spojenymi s vykonom préce,

priCom sam o sebe nesmie nijak zvySovat’ riziko zranenia

- Vyhovovat’ v§eobecne zaviaznym pravnym predpisom a zdravotnickym normam

- Musi byt’ zdravotne nezavadny

Zodpovedny pracovnik ddsledne eviduje nakupené, uskladneni a vydané ochranné pracovné
prostriedky, priCom pre kazdého zamestnanca, ktorému nalezia ochranné pracovné prostriedky
a evidencia vedie osobitne. Pri vydavani osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov zhotovitel
dba na el vydanych prostriedkov, povahu vykonavanych prac a individualne faktory spojené so
zdravotnym stavom zamestnanca. Ochranné pracovné prostriedky sa udrziavaju Cisté s dérazom na

zachovanie funkénych ochrannych vlastnosti pracovného prostriedku.

Zodpovedny pracovnik, ktory vedie evidenciu OPP dohliada na plynutie doby Zivotnosti
vydanych pracovnych prostriedkov, pri€om pri opakovane vydanych ochrannych pracovnych
prostriedkoch sa doba Zivotnosti primerane skracuje s prihliadnutim audel astav ochranného

pracovného prostriedku.

Zhotovitel’ prehlasuje, Zze pri vydavani ochrannych pracovnych prostriedkov bude postupovat

nad rimec jeho povinnosti stanovenych zakonom.



F. PLAN LIKVIDACIE A ZHODNOTENIA ODPADU

BILANCIA ODPADOV

Bilancia odpadov vzniknutych realizaciou projektu zniZenia energetickej naro&nosti
jestvujucej budovy telocviéne so zaradenim podl'a katalogu odpadov podla prilohy &. 1
Vyhlasky MZP SR ¢&. 284/2001 Z. z. z 11. juna 2001:

Druhy a mnozstva

odpadov (DOPLNIT)

Cislo Nazov odpadu Kategoéria

17 09 04 ZmieSany odpad zo stavieb | Ostatny odpad
a demolacii

1. NAKLADANIE S ODPADMI

MnozZstvo vyprodukovanych stavebnych odpadov svelkou pravdepodobnost'ou

nepresiahnu sthrnné mnozstvo 200 ton za rok astavebnikovi nevznikne povinnost

zhodnotenia v zmysle zdkona.

S odpadom, ktory vznikne, bude zhotovitel’ nakladat’ alebo inak s nim zaobchadzat

v stlade so zakonom €. 223/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov tak, aby chranik zdravie

Pudi a Zivotné prostredie.

V zaujme ochrany Zivotného prostredia bude reSpektovat’ d’alSie zakony, najma:
- Zakon ¢. 478/2002 Z. z. o ovzdusi
- Zakon ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny

- Zakon €. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotnictve

Vozidla zhotovitel'a budu v plnom rozsahu reSpektovat’ podmienky vyplyvajuce zo
zékona §. 395/1998 Z. z., ktorym sa meni a doplia zakon & 135/1991 Zb. o pozemnych
komunikéciach (zabezpeCenie innosti verejnych priestranstiev). Pri ¢innostiach, pri ktorych
moézu vznikat' pra$né emisie v zariadeniach, v ktorych sa uskladiiujii alebo prepravuju
(kontajner, resp. korby vozidiel) budu pouzité technicky dostupné prostriedky na obmedzenie

prasnych emisii. Zhotovitel’ zabezpeti, aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznecist'ovali



aneznizovali kvalitu pozemnych véd avodnych zdrojov avplnom rozsahu re$pektovali

zékon €. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorsich predpisov.

2. ODVOZ ODPADU

Odvoz odpadu zhotovitel' zabezpe&i kontajnerovymi vozidlami o objeme 6 — 12 m?.
Odpad bude odvezeny spracovatelovi odpadov na d’alSie spracovanie odpadu. VyuZitie
a likvidaciu odpadu v kategérii O — ostatny, zabezpedi zhotovitel’. V pripade, ak sa vyskytne
odpad v kategorii N — nebezpeény, jeho likvidaciu zabezpedi zhotovitel’ (pripadne opravnena

osoba).

3. SEPARACIA A ZHODNOTENIE ODPADU

Spracovatel’ odpadov vykona triedenie odpadu na svojom zbernom dvore, kde vytriedi
prevaZznu vicSinu odpadu. Z pévodného odpadu tak vznikne niekolko vyuZitelnych zloZiek,
z ktorych budu ziskané druhotné suroviny (kovy, plasty, sklo, od€lenenie elektro odpadu
a pripadnych nepredvidanych nebezpeénych odpadov) alen zvyS$ny zostatkovy odpad sa

vyvezie na skladku, ¢im sa nemalou mierou podiel'ame na ochrane Zivotného prostredia.
Spracovatel’ odpadov ma spracované vlastné smernice a postupy:

- Opatrenia pre pripad havarie (havarijny plan pre nakladanie s NO),

- Identifikacné listy nebezpeénych odpadov,

- Prevadzkovy poriadok zariadenia na zber odpadov,

- Prevadzkovy poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov (N a O),

- Technologicky reglement zariadenia,

- Prevéadzkovy dennik zariadenia.

Technologicky proces zhodnocovania odpadov slizi na ich maximalne
zhodnotenie/vyuZitie, umoziuje ich kontrolu a zabezpeuje ochranu Zivotného prostredia a je
vedeny tak, ay nemohlo dojst’ k neziaducim vplyvom na Zivotné prostredie, ako aj
poskodzovaniu hmotného majetku. Uprava a zhodnocovanie odpadov, ako aj nakladanie

s nimi je spresnené zakonom ¢&. 223/2001 Z. z., zo diia 1. maja 2001 o odpadoch a najmi



vyhlagkou MZP SR &. 283/2001 Z. z. zo diia 11. juna 2001 o vykonani niektorych ustanoveni

zdkona o odpadoch. Spracovatel’ odpadov sa plne riadi tymito zdkonmi.

Obzvlast velky doraz kladie spracovatel odpadov na spractvanie a likvidaciu
pevného nebezpeéného odpadu skodlivého pre Pudské zdravie a Zivotné prostredie, vratane

oxida¢nych, toxickych, karcinogénnych a ostatnych materialov.

Niektoré casti rozvadzaCov asvietidiel si povazované za vyradené elektrické
a elektronické zariadenia — elektro odpad. S tymito nebezpeénymi odpadmi spracovatel

zaobchadza podl'a zdkona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch.



G. OPATRENIA NA OCHRANU EXISTUJUCEJ ZELENE

V lokalite nachadzajucej sa v oblasti vystavby sa nachddza verejna zelei, ktord musi

byt’ zachovana a ochranena podas trvania vykonu vSetkych stavebnych prac.

Zeleti je subor drevin — stromov a krov, bylin a neZivych prvkov, ktory sa vyvinie na
urCitej ploche prirodzenym sposobom alebo zamernym, cielavedomym zaloZenim
ausmerfiovanim ¢loveka. Zeleil je jeden zo zdkladnych prvkov, tvori kostru ekologickej

stability mesta/obce prepojent s okolitou krajinou v nadvdznosti na trvalo udrZatelny rozvoj.

Za verejnu zele, ktord musi byt pocas stavebnych prac ochranena sa povazuju vietky
zivé prvky zelene v bezprostrednom a blizkom okoli vykonu stavebnych prac (stromy, kry,
kvetinové zdkony, travnaté plochy rastiice v prirodzenom prostredi alebo v substratoch

oddelenych od prirodného prostredia akoukol'vek stavebnou konstrukciou).

Zhotovitel' sa zavidzuje verejnu zelefi chranit’ a nevykonavat® zasahy a &innosti, pri
ktorych by doslo k obmedzeniu funkcie, poSkodeniu alebo odstraneniu plochy alebo prvkov

verejnej zelene v blizkosti predmetného objektu.

Ziadna plocha zelene nesmie byt’ ohrozend, obmedzena alebo odstranena, pretoZe plni

okrasnu a ekologicku funkciu.

Zhotovitel' pocas realizicie stavebnych prac na plochadch majicich spolo¢nu hranici

s plochami zelene bude dbat’ na ochranu verejnej zelene a vykonavat’ patri¢né opatrenia:

- Predchadzat’ poskodeniu ani¢eniu okrasnych rastlin a prisluSenstva na
plochdch zelene, vradmci opatreni debnenie kmetiov, vyviazanie konarov,

podkopavanie koretiovej sustavy.

- Pripadne nevyhnutné zésahy do zelene vykonavat’ odbornymi zahradnickymi

ukonmi, a to len na zéklade povolenia a so stihlasom organu spravy zelene.

- Pri pripadnom odkryti korefiovej sustavy drevin, vykonat opatrenia

zamedzujuce usychaniu koretiov, ako zakrytie alebo zaliatie.

- Pred zacatim stavebnych pric protokolarne s priloZenou fotodokumentaciou
prevziat’ od objednavatela pridruzené zelené plochy a verejnu zeleii, ktoru nasledne po
ukonCeni stavebnej Cinnosti odovzda objedndvatelovi preberacim protokolom.

Preberacie protokoly pripravi objednéavatel’.



Zhotovitel' poCas realizicie stavebnych prac poudi svojich pracovnikov o potrebe
ochrany a idrzby zelene ana plochach neobmedzi objedndvatelovi udrZiavanie drevin, pre

ktoré je potrebné zabezpecit’ podmienky na ich optimalny rozvoj, ako napriklad:

- Zabezpefenim priaznivych podmienok pri vysadbe drevin vhodnou pripravou

stanovist'a na vysadbu,

- Odbornych instalovanim stabilizanych nedestruktivaych vézieb a viazani

koruny drevin, prednostne z nekovovych materialov.

Zhotovitel’ bude dbat’, aby stavebnou ¢innost’ou nedochadzalo na verejnej zeleni ku:

- Poskodzovaniu nadzemnej alebo podzemne;j €asti okrasnych rastlin, vratane ich

stanovist'a, biotopu a pddneho fondu, na ktorom rastu,

- Umiestiiovaniu  staveniskového zariadenia, skladky stavebnych hmot,
zneCistovaniu plochy zelene akymkolvek odpadom a vykonavat' vSetky cinnosti,

ktoré obmedzuju rast a vyvoj rastlin, funkciu aracionalnu starostlivost’ o plochy

a prvky zelene,

- Vykonéavat" dopravni stavebni ¢&innost’, ako parkovanie, prejazdy alebo

otacanie vozidiel.



H. OPATRENIA ’ZAMERANE NA MINIMALIZACIU DOPRAVNYCH
OBMEDZENI A ZAISTENIE BEZPECNOSTI DOPRAVY

Naklad musi byt na vozidle riadne umiestneny, rozloZeny aupevneny, aby
neohrozoval bezpefnost’ a plynulost’ cestnej premavky, neznecistoval ani nepoSkodzoval
cestu ani jej okolie, nesposoboval nadmerny hluk, neznelistoval ovdzusie a nezakryval
svetlomety a svietidla vozidla, odrazové skla, tabulku s evidenénym ¢islom a vyznaCenie

najvyssej povolenej rychlosti.

Néklad musi byt zabezpeeny tak, aby pri zmene rychlosti jazdy alebo zmene smeru
jazdy vozidla sa nezoSmykol, neprevratil, nespadol alebo sa inak vol'ne nepohyboval.

Predmety, ktoré moZno l'ahko prehliadnut’, nesmu pre¢nievat’ po strane vozidla.

Sypky material musi byt’ vzdy zakryty tak, aby sa zabranilo jeho vysypéavaniu na cestu
pocas jazdy.

Nakladanie a skladanie nakladu na ceste je dovolené len vtedy, ak to nemoZno urobit’
mimo cesty. Naklad sa musi zloZit' a nalozit’ ¢o najrychlejsie atak, aby nebola ohrozena

bezpetnost’ cestnej premavky.

Pri skladovani materidlov sa musi zaistit' ich bezpeény prisun aodber v sulade
s postupom stavebnych prac. Skladka, skladisko a iné miesto na uskladnenie materidlu sa
nesmi umiestiiovat’ v priestoroch trvale ohrozovanych dopravou bremien, pracou vo vyske
anad volnou hibkou ana komunikécich, ak by prekazali ich prevadzke, ak nie je
v dokumentacii stavieb urCené inak. Na skladovanie materidlov v ochrannych pasmach sa

vzt'ahuje osobitny predpis.

Stroje a zariadenia budd umiestiiované mimo cestni komunikéciu, aby nenaruSovali
plynulti premavku a pri vychadzani z miesta prace budi vozidla vychadzat’ tak, aby nenarusili

premavku a neohrozili G¢astnikov cestnej premavky ani chodcov.



I. POPIS PREVENTiVNYCH, OCHRANNYCH
A ZACHRANNYCH OPA,TREI:Ii PRI ZISTENI VYSKYTU
ZAKONOM CHRANENYCH ZIVOCICHOV

V lokalite nachadzajicej sa v oblasti vystavby a charaktere rekonstrukcie objektu sa pri
samotnych pracach méze narazit’ na zdkonom chranené Zivocichy hniezdnej populacie dazd’ovnika

tmavého a netopierov, ktorych obvyklym miestom hniezdenia st prave nezateplené budovy a Skary
v tychto budovach.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pred zacatim stavebnych prac preverit’ moznost’ vyskytu chranenych

druhov Zivo¢ichov v predmetnom objekte.
Zhotovitel’ sa v ramci opatreni pri zisteni vyskytu zakonom chranenych Zivo¢ichov zavizuje:

- Pouzit primerané technické rieSenie, ktoré zabrani usmrcovaniu chranenych

zivotichov aktoré prednostne umozni zachovanie ich existujiicich ukrytov hniezdisk

a zimovisk

- Pouzit' primerané technické rieSenie, ktoré vhodnym spdsobom av dostatoénom
rozsahu kompenzuje stratu ukrytov (osadenim budok, resp. inych primeranych zariadeni

umoziiujicich bezpecné hniezdenie chranenych zivoéichov)

Zhotovitel’ bude postupovat’ vyluéne v sulade s prislus$nym stavebnym povolenim, s dérazom

na dodrziavanie obmedzeni a podmienok stanovenych v stavebnom povoleni.

V pripade, Ze sa v lokalite realizacie predmetu zékazky preukaze vyskyt chranenych
zivocichov, ktoré su chranené podla zakona ¢&. 314/2014 Z. z., ktorym sa meni a dopltia zakon &.
543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopltiaja
niektoré zakony, bude zhotovitel’ postupovat’ dosledne v sulade s uvedenymi pravaymi predpismi, ako

aj s predpismi suvisiacimi s ochranou chranenych Zivo&ichov a ich biotopov.

Zhotovitel’ sa nad rdmec zdkona zavizuje informovat objednéavatela o vyskyte chranenych
Zivodichov, pri¢om mu bezodkladne predloZi aktualizovany projektovy plan obsahujuci vsetky
nevyhnutné opatrenia na zachovanie populacie chranenych Zivoéichov aich biotopov. Zhotovitel
zéroveii prehlasuje, Ze vietkych jeho zamestnancov ako aj zamestnancov jeho subdodavatelov
primerane poudi o ich postupe v pripade zistenia vyskytu chranenych Zivoéichov. Veduci zamestnanci
na stavenisku dohliadaju na to, aby bol kazdy zisteny vyskyt chranenych ZivoCichov primerane

zabezpeleny a ohldseny prislu§nym autoritim v zmysle vy$sie uvedenych pravnych predpisov.



