DODATOK ¢é.1
K ZMLUVE O DIELO ¢. 2/2022

uzatvoreny podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len Obchodny zakonnik)

I. Zmluvné strany

1.1 Zhotovitel’> GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Sidlo: Makovicka 934/16, 093 01 Vranov nad Toplou
Zastlpeny: Ing. Branislav Kulich, konatel’

1CO: 31686974

DIC: 2020528378

IC DPH: SK2020528378

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

¢.au: IBAN: SK39 0900 0000 0001 0789 1528
Teclefon: +421 574882180, mobil: 0918532698

e-mail: grundvranov@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresného siidu

1.2 Objednavatel’
Nazov organizacie: Obec Caklov

Zastupeny : Andrej Dragula, starosta obce

Sidlo organizacie: Obecny urad Caklov 116, 094 35 Sol
Telefon: +421 574496426

e-mail: ocu.caklov@gmail.com

1CO: 00332291

DIC: 2020640908

I1. Vychodiskové podklady a udaje

2.1 Nazov stavby: ,,Oprava jestvujucej odstavnej plochy na parcele 752/18 obci v Caklove*.
Zmluvné strany sa dohodli na dodatku ¢. 1 k zmluve o dielo €. 2/2022 tohto znenia:

II1. Predmet plnenia zmluvy
3.2. Predmet zmluvy sa meni a dopliia o prace uvedené v dovodovej sprave k dodatku ¢.1 k ZoD
&. 2/2022. Tieto prace st spocitané v rozpoéte, ktory je prilohou tohto dodatku.
IV. Cas plnenia
Bod 4.1 sa dopiiia:

Termin ukon&enia stavebnych prac v zmysle dodatku €. 1 k ZoD ¢. 2/2022 je . 15.7.2022



V. Cena

Bod 5.2 sa meni:

5.2 Cena diela je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania pre cela stavbu na zaklade
pevnych jednotkovych cien vitaznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH . 60254,08 €
DPH 20% : 12 050,82 €
Cena diela celkom s DPH : 72 304,90 €

Slovom : Sedemdesiatdvatisictristostyri eur, devit'desiat centov.

Cena diela podl'a dodatku ¢.1:

Cena bez DPH : 535723 €
DPH 20% : 1071,45€
Cena s DPH : 6428.68 €

Slovom: Sest'tisicstyristodvadsatosem eur, Sestdesiatosem centov.

Celkova cena diela vratane dodatku ¢.1 :

Cena bez DPH : 65611,31€
DPH 20% 1312227 €
Cena s DPH . 78 733,58 €

Slovom: Sedemdesiatosemtisicsedemstotridsat’tri eur, patdesiatosem centov.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia.

Tento dodatok je vypracovany v 2 vyhotoveniach, z ktorych 1 dostane objednavatel’ a 1 zhotovitel.

V Caklove, diia VZ 7 A , //()02;2/

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

GIUIND VRANOY N.T., ste.
ul. Makovicka C. 934/13
Vranov nad Toplou
093 o1

sesssstssssesessscsanes 1.--.

~~

Andrej Dragula Ing. Branislav Kulich
starosta obce konatel’ s.r.o.



Dévodova sprava k dodatku €. 1 k Zmluve o dielo €. 2/2022 zo dna 28.3.2022

Objednavatel: Obecny urad Caklov
Zastupeny: Andrej Dragula, starosta obce

Zhotovitel: GRUND VRANOQV N.T., s.r.o.

Zastupeny: Ing. Branislav Kulich, konatel's. r.o.
Stavba: Oprava jestvujucej odstavnej plochy na parcele 752/18 v obci Caklov
Objekt: SO 02 Odstavna plocha — zamkova dlazba+nabeh+rozsirenie asfaltovej cesty

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri realizcii stavby ,Oprava jestvujtcej odstavnej plochy na
parcele 752/18 v obci Caklov“ ddjde k zmene druhu a rozsahu stavebnych prac vykonavanych na
diele. Tieto zmeny vyplynuli na zéklade miestnej kontroly priebehu prac poslancami obecného
zastupitelstva a na zaklade poZiadavky objednavatefa.

Ide o tieto prace:

Boli upresnené vymery a rozsahy opravy asfaltova nych ploch.

Vzhfadom na poskodeny pévodny asfaltovy koberec, bolo rozhodnuté, Ze sa tento vybura,
upravi podloZie a cela asfaltova plocha bude zjednotend — bude poutZity asfaltovy koberec hr.
70 mm na celej vymere.

3. Upravia sa styky s povodnym asfaltovym kobercom a vstupmi do dvorov formou zarezania
asfaltu alebo osadenim lezatych cestnych obrubnikov, v ¢astiach styku asfaltu so zeminou
budl osadené stojaté cestné obrubniky

4. Odstavna plocha bude v priestore pred bytovym domom upravend vo forme spevnenej
plochy s povrchom zo zatrdviovacich tvarnic, ktora bude sluzit ako prileZitostna odstavna
alebo skladova plocha.

5 predmetom dodatku st nevyhnutné prace sivisiace s realizaciou vyssie uvedenych
konétrukcii (odkopdvky, presun a uloZenie zeminy, podkladné vrstvy a hutnenie, betonove

obrubniky a dalsie)

Rozsah tychto zmien vo finanénom vyjadreni je vypocitany v dodatku ¢. 1 k zmluve o dielo, ktorého

tato sprava je neoddelitefnou sucastou.

v Caklove, dria 20.6.2022

Za objednavatela: 7a zhotovitela:
GRUND VRANOYV N.T., s.n6.
ul. Makovicka &. 934/15
vranov nad Topfou
093 01

B oot et

Andrej Dragula, starosta obce Ing. Branislav Kulich, konatel's. r.o.



KRYCI LIST ROZPOCTU

Pocet

Nidzom siaiby g:kri;/: jestvujucej odstavnej plochy na parcele 752/18 v obci JKSO
Nz abjekiy :sC:a(zZ i):sst;avné plocha - zamkova dlazba+ nabeh+ rozsirenie ECO
Miesto Caklov
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Caklov 00332291
Projektant
Zhotovitel GRUND VRANOV N.T., s.r.0. 31686974 SK2020528378
Spracoval
Rozpocet Cislo Dna CPV
20.06.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 mj Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Datum a podpis

Peciatka

0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady EUR
A  Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C :Vedl’ajéie rozpoctové naklady
1 HSV  Dodavky 2 626,12 | 8 Praca nadéas 0,00 |13 GZS 0,00
2 Montaz 2 731,11 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14 Projektové prace 0,00
3 ;PSV ‘Dodévky 0,00 | 10 Kultirna pamiatke 0,00 |15 Stazené podmienky ; 0,00
,477 Tméntéi ‘ 0,00 | 11 0,00 | 16 Vplyv prostredia | }, 0,00
5 M Dodavky 0,00 17 Iné VRN | | 0,00
6 Montaz ‘ 0,00 18 VRN z rozpoétu ‘ 0,00
777'2R7N7(r. 1-6) 5 357,23 |12 DN (r. 8-11) 19/ VRN (r. 13-18) 0,00
270;7HZS 7 0,00 |21 Kompl. ¢innost’ 0,00 |22 Ostatné naklady ‘ 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23/Sucet 7, 12, 19-22 5 357,23
Détum a podpis Peiatka , 24'DPl 20,00 %z 5357,23 1071,45
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 6 428,68
E  Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciausaws N . o - o
Zhotovitel . 26/ Dodavky zadavatela 0,00
DUND VRANOY ¥.Ty a2 N N : EE——
ul. Makovicka &. 834/75 27 Kizava dolozka | 0,00
vranov nad Topfou 1 o B
093 01 28| Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Oprava jestvujlcej odstavnej plochy na parcele 752/18 v obci Caklov
Objekt: SO 02 Odstavna plocha - zamkova dlazba+ nabeh+ rozsirenie asfalt. cesty

Objednavatel: Obec Caklov

Zhotovitel: GRUND VRANOV N.T., s.r.o. Spracoval:
Miesto: Caklov Datum: 20. 6. 2022
¢ | Kod polozk Popis Mnoane | Gend
i ¢ P fid celkom | jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 5 357,23
1 Zemné prace 854,39
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr.
11113107141.S vrstvy do 50 mm, -0,09800t m2 141,900 3,50 496,65
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 4, do
2|122301101.8 100 m3 m3 14,421 13,28 191,51
(273,51-129,30)*0,10 14,421
. Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
3/162301101.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 500 m m3 14,421 1,92 27,69
4[171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 14,421 0,84 12,11
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
5/175101201.S prehodenia sypaniny m3 2,340 26,30 61,54
6(181101102.S Uprava pléne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 144,210 0,45 64,89
5 Komunikacie 2767,62
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 321
7(564752114.S 63 mm (vibr.$trk) po zhut.hr. 180 mm m2 79,500 8,79 698,81
"zatrav. tvarnice"15,90*5,00 79,500
Uprava doterajsieho krytu z kameniva drveného v
8/566201111.S mnozstve do 0,04 m3/m2 m2 144,210 2,20 317,26
273,51-129,30 144,210
Uprava doteraj$ieho krytu z kameniva drveného v
9|566401111.S mnozstve 0,06- 0,08 m3/m2 m2 79,500 3,73 296,54
"zatrav. tvarnice"15,90*5,00 79,500
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
10/573211109.S asfaltu cestného v mnozstve 0,60 kg/m2 m2 2,310 0,45 1,04
273,51-271,20 2,310
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do 3
11|577154231.S m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 60 mm m2 -141,900 15,19 -2 155,46
pruhu §. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr.
12|577164331.S 70 mm m2 144,210 16,71 2 409,75
273,51-129,30 144,210
Kladenie betdnovej dlazby z vegetagnych tvarnic hr. 80
mm, do 162ka z kameniva tazeného, velkosti do 0,25
13/596912212.S m2, plochy nad 50 do 100 m2 m2 79,500 12,03 956,39
Dlazba beténova zatravriovacia, rozmer 610x405x80
14592460013500.S |mm, prirodné - dopravné néklady m2 80,295 3,03 243,29
79,50%1,01 80,295
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 486,79
Osadenie cestného obrubnika betonoveého lezateho do
15/916361112.S 16zka z betonu prostého tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 22,900 12,84 294,04
"asfalt"17,90 17,900

Stranal z2




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Oprava jestvujicej odstavnej plochy na parcele 752/18 v obci Caklov
Objekt: SO 02 Odstavna plocha - zamkova dlazba+ nabeh+ rozsirenie asfalt. cesty

Objednavatel: Obec Caklov

Zhotovitel: GRUND VRANOV N.T., s.r.o. Spracoval:
Miesto: Caklov Datum: 20. 6. 2022
& Kédiboionk Popi Mnozstvo Cena
6d polozky opis MJ celkom | jednotkova Cena celkom

"zatrav. tvarnice"5,00 5,000
Sucet 22,900
Obrubnik PREMAC cestny nabehovy, Ix$xv

16 1592170002400 1000x200x150(100) mm ks 23,129 10,52 243,32
22,9*1,01 23,129
Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do

17(916362111.S 16zka z beténu prostého tr. C 12/15 s bo&nou oporou m 34,200 9,88 337,90
"asfalt"13,30 13,300
"zatrav. tvarnice"15,90+5,00 20,900
Sucet 34,200
Obrubnik cestny, Ixsxv 1000x100x200 mm, skosenie

181592170002100.S |15/15 mm ks 34,884 5,82 203,02
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu

19/919735111.S hibky do 50 mm m 42,500 3,15 133,88
5,65*2+9,20+3,50+7,75*2+3,00 42,500
Uprava pléch okolo hydrantov, Supatok, a pod. v

20/919794441.S asfaltovych krytoch v pédorysnej ploche do 2 m2 ks 4,000 52,32 209,28
Vodorovné premiestnenie sutiny na skladku s nalozenim

21(979083113.S a zlozenim nad 1000 do 2000 m t 13,906 4,22 58,68
UloZenie sutiny na skladku s hrubym urovnanim bez

221979093111.8 zhutnenia t 13,906 0,48 6,67

99 Presun hmot HSV 248,43

Presun hm6t pre pozemnu komunikaciu a letisko s

231998225111.8 krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 95,549 2,60 248,43
Celkom 5 357,23
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GRUND VRAWOTY M1, 876,
ul. Makovicka €. 934/i73
Vranov nad Teplou

083 &1



